

بسمه تعالی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶		ساعت شروع: ۸:۳۰		ساعت خاتمه: ۱۰:۰۰	
محل برگزاری: ویدئو کنفرانس		شماره دعوتنامه: ۱۹/۱۵۶۳۲۸			
دستور جلسه:					
بررسی وضعیت پیشرفت برنامه های پروژه های دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند وزارت متبوع و دستگاههای تابعه					
اعضای حاضر در جلسه:					
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	جناب آقای دکتر عسکری	معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و رئیس جلسه	۵	جناب آقای دکتر حبیبی	عضو محترم کمیسیون
۲	جناب آقای مهندس خانی	معاون محترم فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور	۶	جناب آقای دکتر کرمانشاه	عضو محترم کمیسیون
۳	جناب آقای مهندس نعمتی	رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی ج.ا.ا	۷	جناب آقای دکتر عبدالهی	رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند و دبیر جلسه
۴	سرکار خانم مهندس باقری پور	مدیر کل محترم فناوری اطلاعات گمرک ج.ا.ا			
سایر حاضرین در جلسه:					
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	جناب آقای مهندس طریحی	مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان خصوصی سازی	۳	سرکار خانم مهندس زارع	معاون محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان جمع آوری و اموال تملیکی
۲	جناب آقای مهندس حسن آبادی	جانشین محترم مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار	۴	سرکار خانم مهندس ایدلخانی	کارشناس محترم فناوری اطلاعات مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند
غایبین جلسه:					
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	جناب آقای دکتر علیزاده	معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور	۳	جناب آقای دکتر سجادی	عضو محترم کمیسیون
۲	جناب آقای دکتر جاویدی	نائب رئیس محترم هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار			

مصوبات بیست و یکمین جلسه کمیسیون فنی_تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

■ گزارش مختصری از ۱۲ پروژه مهم وزارت اقتصاد و دستگاههای تابعه طرح شده در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات ارائه شد.

در ادامه "وضعیت پیشرفت پروژه های دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند وزارت متبوع و دستگاههای تابعه" توسط نمایندگان هر مجموعه ارائه و مورد بررسی اعضا قرار گرفت که در این راستا موارد ذیل طرح گردید:

■ پروژه های حوزه ستادی:

✓ پروژه ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیطهای آزمون تنظیم‌گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی که دبیرخانه آن وزارت متبوع می باشد در مرحله اجرا می باشد که تارنمای آن (irantama.ir) برای ارائه خدمات آماده است که این پروژه می تواند گام بزرگی در زمینه رگولاتوری نوآوری در کشور ایجاد نماید.

✓ چندین طرح بزرگ منجمله سفته و برات مبتنی بر بلاکچین در دستور کار وزارت قرار گرفته است که هرکدام از طرح ها در حال امکان سنجی، تامین بسترهای فنی لازم و تشکیل شوراهایی جهت پیگیری و انجام بررسی های فنی مورد نیاز هریک می باشند.

✓ پیشنهاد گردید که جناب آقای دکتر کرمانشاه در خصوص مبحث پلتفرمی در ابعاد کلان، طرحی را برای وزارت متبوع ارائه نمایند.

■ درخصوص پروژه های سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به درنظرگرفتن رویکرد بومی سازی تمامی نرم افزارهای موجود با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، موارد زیر مطرح شد:

✓ شاخصها و معیارهای اظهارنامه برآوردی مشخص شده، نرم افزار مربوطه طراحی شده و پروژه در بهمن ماه سال جاری آماده بهره برداری می باشد.

✓ قرارداد مربوط به سامانه جامع مودیان بسته شده و در مرحله پیاده سازی و آماده سازی زیرساخت‌ها برای عملیاتی شدن می باشد.

✓ پنجره واحد خدمات مودیان آماده رونمایی در بهمن ماه است.

✓ نسخه اولیه نرم افزار مربوط به رتبه ریسک مودیان بازنویسی شده و پس از انجام تست های اولیه و گرفتن خروجی های مورد نیاز در حال پیاده سازی می باشد.

✓ مبحث پایانه های فروشگاه های سامانه مودیان تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

■ درخصوص سامانه مجامع الکترونیک سازمان بورس، ضمن اشاره به زمانبر بودن فرایند شناخت تکنولوژی های سازمان ثبت، تاکنون پیمانکار سامانه انتخاب نشده است و پروژه از زمانبندی مربوطه عقب مانده است، لذا مقرر شد سازمان بورس نامه ای به شورای اجرایی فناوری اطلاعات درخصوص حل مسائل و مشکلات موجود ارسال نموده و همچنین به دلیل اهمیت پروژه، در پیاده سازی آن تسریع نمایند.

■ سامانه پیگیری و صدور مجوزهای سازمان خصوصی سازی به صورت کامل بهره برداری شده و تمامی بیست نوع مجوز به صورت کامل الکترونیکی شده اند که بیان شد این سامانه قابلیت بهره برداری در دهه فجر را دارد.

✓ همچنین سامانه ثادا به دلیل زمانبر بودن فاز شناخت اندکی از برنامه زمانبندی عقب می باشد که مصوب شد در پیگیری امور مربوطه تسریع شود.

■ پروژه بکارگیری کنترل های گمرکی هوشمند و نامحسوس گمرک تا آخر بهمن ماه سال جاری قابل بهره برداری می باشد.

■ پروژه های بیمه مرکزی مطابق برنامه زمانبندی پیش رفته اند و فقط سرویس های وزارت صمت و راهداری برای سیستم تخصیص کدیکتا در رشته بیمه بدنه با کندی مواجه شده اند.

✓ همچنین پروژه طراحی و استقرار سیستم تخصیص کدیکتا در رشته بیمه درمان به دلیل مشکل وزارت

بهداشت در زمینه پرونده سلامت اندکی از زمانبندی مربوطه عقب می باشد. که مقرر شد با

انجام پیگیری های مربوطه در حل مشکلات و چالش های پروژه تسریع گردد.