

بسمه تعالی

تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۲/۰۷		ساعت شروع: ۰۸:۳۰		ساعت خاتمه: ۱۰:۳۰	
محل برگزاری: ویدئو کنفرانس		شماره دعوتنامه: ۱۹/۱۱۸۵۶			
دستور جلسه:					
✓ بررسی وضعیت پیشرفت برنامه های پروژه های دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند وزارت متبوع و دستگاههای تابعه طی سال ۱۴۰۰					
اعضای حاضر در جلسه:					
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	جناب آقای دکتر بهشتی سرشت	عضو محترم هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار	۴	جناب آقای دکتر سجادی	عضو محترم کمیسیون
۲	جناب آقای مهندس نعمتی	رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی ج.ا.ا	۵	جناب آقای دکتر کرمانشاه	عضو محترم کمیسیون
۳	جناب آقای دکتر حبیبی	عضو محترم کمیسیون	۶	جناب آقای دکتر عبدلهی	رئیس محترم مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند و دبیر جلسه
سایر حاضرین در جلسه:					
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	جناب آقای مهندس اله داد	دبیر محترم کمیته راهبردی فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی	۳	جناب آقای مهندس چشمی	معاون محترم دفتر فناوری اطلاعات سازمان خصوصی سازی
۲	جناب آقای مهندس قمری	مدیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی،	۴	سرکار خانم مهندس ایدلخانی	کارشناس محترم فناوری اطلاعات مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند
غایبین جلسه:					
ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	جناب آقای دکتر عسکری	معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و رئیس جلسه	۳	جناب آقای مهندس خانی	معاون محترم فناوری های مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور
۲	جناب آقای دکتر علیزاده	معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور			

گزارش بیست و چهارمین جلسه کمیسیون فنی_تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷

"وضعیت پیشرفت پروژه های دولت الکترونیک و اقتصاد هوشمند وزارت متبوع و دستگاههای تابعه"، توسط نمایندگان هر مجموعه ارائه و مورد بررسی اعضا قرار گرفت که در این راستا موارد ذیل طرح گردید:

✓ درخصوص پروژه های ستادی به پروژه سفته و برات الکترونیکی و تشکیل کارگروه ویژه برای آن اشاره شد و مقرر شد اعضای خبره نظرات خود را در این خصوص برای نهایی سازی و طرح در جلسه آتی شورای راهبری به دبیرخانه شورای راهبری فاوا ارسال نمایند؛ همچنین در رابطه با طرح سفته و برات مبتنی بر بلاکچین به بررسی آن در کارگروه سندباکس و تشکیل شورای راهبری و کمیته اجرایی جهت پیگیری امور فنی و ساختاری آن اشاره شد.

✓ پروژه حراج الکترونیک سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا پایان اردیبهشت ماه به صورت پایلوت برای استان تهران پیاده سازی شده و تا تیرماه در سطح کل کشور عملیاتی می گردد. در همین راستا مقرر شد تا روز آتی به اعضای کمیسیون دسترسی داده شود تا نظرات خود را برای بررسی و طرح در جلسه بعدی شورای راهبری فاوا جهت اصلاح و توسعه سامانه ارائه نمایند.

✓ پروژه های سازمان بورس و اوراق بهادار:

○ پس از ارائه توضیحات مختصر در خصوص سامانه بومی هسته معاملات، اشاره شد که سامانه در تیرماه سال جاری بهره برداری شده و ضمن توسعه سامانه و تکمیل مازول نظارتی آن در طول سال، در پایان سال جاری بصورت کامل بهره برداری می شود؛ که در این راستا مقرر شد کارگروهی با حضور اعضای خبره کمیسیون تشکیل شده تا بصورت مستمر جزئیات را بررسی و پایش نموده و ضمن تشکیل جلسات مستمر، گزارش کار را به مقام محترم وزارت ارائه نمایند. همچنین مقرر شد دمویی از سامانه مذکور برای اعضای کمیسیون به صورت مجازی یا حضوری صورت پذیرد.

○ در رابطه با پیشنهاد اقتصاد پلتفرمی در بازار سرمایه، مصوب شد با برگزاری جلسه مشترک نمایندگان بورس و جناب آقای دکتر کرمانشاه، طرح مذکور بررسی شده و سپس در جلسه شورای راهبری طرح و بررسی گردد.

○ پروژه راه اندازی سندباکس فین تکها در بازار سرمایه، پروژه مذکور به صورت پایلوت پیاده سازی شده که مقرر شد پیگیری های لازم جهت تسریع در پیاده سازی کامل آن صورت پذیرد.

در انتها مقرر شد مراکز مسئولیت لیست پروژه های خود را بازبینی نموده و ضمن در نظر گرفتن پروژه های جامع تر و در سطح کلان، لیست نهایی را تا روز آتی برای دبیرخانه شورای راهبری فاوا ارسال نمایند.